บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ที่ นธ ๗๒๔๐๒/- วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก มีงบประมาณเพียงพอที่ใช้ในการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวศรินยา หนูอุไร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนฤมล อับดุลยาเล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสมฤดี สมนึก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

(นายเวช คงชูดวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

(นายบัณฑิต บินกาเดร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบัณฑิต บินกาเดร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน (E๖๗๐๒๐๐๐๕๕๑๐) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ยกระดับหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ยกระดับหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗