

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๒.....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ...๒๕๖๓.....

(ลงชื่อ)

(นายมูหะอะมิง มาแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 แยกได้ ดังนี้

1. โครงการตามข้อบัญญัติ 2563

1.1 โครงการจัดซื้อ จำนวน 1 โครงการ

1.2 โครงการจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ

2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563

2.1 โครงการจัดซื้อ จำนวน - โครงการ

2.2 โครงการจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ

3. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

4. ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาต้องสืบจากราคาหลายแหล่งข้อมูลที่มา

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

- ราคากลางที่กองช่างคำนวณและประมาณการสูงกว่างบประมาณตามข้อบัญญัติ

5. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตารางสรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประหยัดได้ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)		
งบประมาณ	**งบประมาณที่ใช้ไป**	**งบประมาณที่ประหยัดได้**
22,183,000.00	21,903,000.00	27,500.00
ร้อยละ 100	ร้อยละ 98.82	ร้อยละ 0.13

จากตารางข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ พบว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13

6.แนวทางแก้ไข

- พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เข้ารับอบรมและศึกษาระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเวลาเพื่อลดความผิดพลาด และเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	แหล่งเงิน	วิธีคัดเลือก	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้านสะปอม ม.8 บ้านสะปอม	4,155,000.00	เงินสะสม	4,155,000.00	4,155,000.00	-	-	
2	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านไพรวัน บ้านโต๊ะเหม ม.5 บ้านเกาะสวาด	1,285,000.00	เงินสะสม	1,285,000.00	1,284,000.00	1,000.00	0.08	
3	โครงการเสริมผิวถนน คสล.สายทางข้าง รร. บ้านกูบู ม.6 บ้านกูบู	461,000.00	เงินสะสม	461,000.00	461,000.00	-	-	
4	ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะนาหนู ม.1บ้าน จาเราะ	861,000.00	เงินสะสม	849,000.00	849,000.00	12,000.00	1.40	
5	ก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายตอหาด ม.3 บ้านตอหลัง	1,614,000.00	เงินสะสม	1,610,500.00	1,610,000.00	500.00	0.03	
6	ก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านตก ม.3 บ้านตอหลัง	1,786,000.00	เงินสะสม	1,769,500.00	1,769,000.00	500.00	0.28	
7	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน	2,400,000.00	ข้อบัญญัติ	2,399,000.00	2,398,000.00	2,000.00	0.08	
8	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายตาหลู-ทุ่งออก ม.2 บ้านทรายขาว	1,589,000.00	ข้อบัญญัติ	1,516,000.00	1,515,000.00	1,000.00	0.07	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะสวาด หัวนอน ม.5 บ้านเกาะสวาด	1,559,000.00	ข้อบัญญัติ	1,532,500.00	1,532,000.00	500.00	0.03	
10	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสาย บ้านคลองไหล-บ้านเกาะสวาด ม.4 ม.5	6,473,000.00	เงินอุดหนุน	6,473,000.00	6,330,000.00	10,000.00	0.16	